

План-график

по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО
в МКДОУ детском саду № 62 «Звездочка» г. Минеральные Воды

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Май	Заведующая	Приказ
Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по привлечению ООП в соответствии с ФОП ДО.	Июнь	Заведующая	Приказ
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Приказ
Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Приказ
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Май	Рабочая группа, заведующая	Протоколы
Проведение экспертизы локальных актов ДОУ в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проекты обновленных локальных актов
Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО	Май-июль	Рабочая группа	Подготовка проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на установочном педагогическом совете	Август	Рабочая группа, старший воспитатель	Проект ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
Издание приказа об отмене ООП ДО и полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующая	Приказ
Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов ДОУ в сфере образования	По необходимости	Заведующая	Приказ
2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Июнь-июль	Старший воспитатель	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей	Июнь	Рабочая группа	График повышения

педагогических работников по вопросам перехода применения ФОП ДО			квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Анкетирование
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Июнь-август	Рабочая группа	График прохождения КПК

3. Методическое обеспечение

Разработка плана методического сопровождения введения ФОП	Июнь-август	Рабочая группа, заведующая	План методического сопровождения
Организация индивидуального консультирования педагогов-психологов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО	Июль	Педагог-психолог	План консультаций для педагогов
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы дошкольного образования.	Июнь-июль	Рабочая группа	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Июнь-июль	Рабочая группа	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Июнь-июль	Рабочая группа	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Май-август	Рабочая группа	Методические материалы

4. Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.

Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудованию групповых помещений.	Май-декабрь	Рабочая группа, заведующая	Обновление и приведение предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Май-декабрь	Завхоз, рабочая группа	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ФОП ДО с требованиями ФОП ДО
Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	По мере необходимости	Рабочая группа	Создание банка полезных ссылок, наличие странички ФОП ДО на

5. Информационное обеспечение.		сайт ДОУ
Проведение родительских собраний, включающих вопросы, посвященные применению ФОП ДО	По графику	Рабочая группа, воспитатели
Создание раздела ФОП на официальном сайте ДОУ	До 01.08.2023	Ответственный за ведение сайта
Размещение ООП ДО в соответствии с требованиями ФОП ДО на официальном сайте ДОУ	До 01.09.2023	Ответственный за ведение сайта
Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО.	В течение учебного года	Ответственный за ведение сайта
		Информация на сайте